

【会議名】次世代クラウド基盤刷新プロジェクト 戦略会議

【日時】2026年2月3日 13:00-15:00

【参加者】加藤(PM)、佐藤(技術統括)、鈴木(アーキテクト)、山本(運用)、田中(営業)、大森(セキュリティ)、松井(サポート)、

---

【会話ログ】

加藤(PM): 本日は次世代クラウド基盤の刷新企画について、技術・運用・セキュリティ・営業の観点から総合的に議論したい。

佐藤(技術統括): まず最新の検討結果ですが、我々が候補としている新基盤は現在の環境と比較して約30%の性能向上が見込め

鈴木(アーキテクト): 互換性の問題について補足します。旧API群のうち約20%が新基盤上で非推奨となっており、ラッパーを

田中(営業): 顧客に負担をかける形になると、スケジュール調整や追加工数の懸念が出ます。特に大規模顧客は変更に慎重で、

加藤(PM): そのためにも、互換性問題の範囲を早急に明確化し、顧客への影響を分類する必要がありますね。「顧客側作業な

山本(運用): 運用面からは、監視システムの刷新も必要です。現在の監視基盤では新基盤のメトリクス形式に対応しておらず、

大森(セキュリティ): セキュリティ面では、新基盤はゼロトラストモデルに対応していることが大きな利点です。ただし、既存

松井(サポート): サポート面では、顧客からの問い合わせ件数が移行開始直後に増加することが予想されます。FAQ更新、一

青木(マーケティング): マーケティング観点として、新基盤への刷新は大きなプロモーション要素になります。性能改善、セキュリ

加藤(PM): ありがとうございます。次にスケジュール案ですが、現時点での推奨案は以下です。「2026年4月 技術ベータ」「2026年

佐藤(技術統括): ベータ開始には、性能テストの完了、API互換性検証、運用監視システムの暫定対応が必須です。これらのう

田中(営業): 顧客別のAPI利用状況は既に分析を進めていますが、特に大規模顧客5社は旧API比率が高く、早期に説明し調整は

加藤(PM): その資料については企画とマーケティングの共同作成とします。顧客向けには「移行による価値」と「必要作業の範囲」を

山本(運用): もう一点、運用チームとして懸念があるのは、新基盤への切り替え期間中の二重運用です。監視、障害対応、リ

鈴木(アーキテクト): 二重運用期間を短縮するためには、旧システム側のリードタイムを極力減らす必要があります。具体的

大森(セキュリティ): セキュリティ監査も両環境で行う必要が出てくるため、監査チームへの負担も増えます。監査項目の簡

青木(マーケティング): 外部への発信タイミングも重要です。競合2社が2026年夏に新サービスを発表する動きがあるため、アナウンス

加藤(PM): 全体として、技術・運用・営業・セキュリティ・マーケティング全てに負荷が発生しますが、部門横断プロジェクトとして

全員: よろしくお願ひします。